

Таштандыларды чогултуп жыйноону уюштуруу	25.1. Жумушчу топ түзүлөт Аткаруучу мекемелер менен келишим түзүлүп бекитилет. Муниципалдык ишкана ачуу	Келишим түзүү	Январь-Февраль 2019ж.	М. Карагулаков	
	25.2. Биргелешип түзүлгөн келишим менен аныкталган аткаруучу менен график менен таштандыларды алып кетүү иши уюштурулат	Таштанды чогултуу графиги такталат.	2019-апрель, май	М. Карагулаков	
	25.3. Аткарылуучу иштин сметасы иштелип чыгат.	Сметаны даярдап, түзүү.	2019ж. март	Ч. Бейшекеев Башкы адис	
	25.4. Жүргүзүлүүчү иштердин калыбияциянын негизинде график түзүлөт.	Комиссия менен көчөлөрдөн жумасына 1 жолу таштанды чогултуунун төлөмү бекитилди.	Февраль 2019ж.	Нач.ФЭО Эгемкулова Д.О.	
26.1.	Таштанды боюнча тарифти эсептеп чыгуу	жергиликтүү тургундар менен кичи жыйындарды жана жолугушуулар өткөрүлдү.	Апрель 2019ж.	Айыл башчылары Т. Исаков, Б. Казабаев	
	26.2. Элдик жыйында эл менен макулдашылат.	Айылдын таштандыларын чыгаруу графигин бекитүүгө жыйын өткөрүлдү.	Март 2019ж.	Айыл башчысы Исаков Т.А. Б. Казабаев жана АК депутаты М. Карагулаков	
	27.2. Жумушчу топ түзүү А/О, АК, ДТ, НПО, таштанды төккөндөрдү айыптоо үчүн административдик айыптар жөнүндө маалымат даярдоо. Активдүү катышкан жергиликтүү тургундарды сыйлоо боюнча, иш чара даярдоо.	Таштанды төккөндөрдү жөнүндө маалымат даярдалды.	Сентябрь 2019ж.	Бузуулар комиссиясынын катчысы А. Байсубанова	
Жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү уюштуруу. Баардык жерге таштанды	27.3. Көчө комитеттер менен жолугушуу. Жыйындын графигин даярдоо жана аны дүкөндөргө, мечиттерге илүү.	Жыйындын графигин даярдоо жана аны дүкөндөргө, мечиттерге илинди.	Февраль 2019 ж.	Айыл башчысы Исаков Т.А.	