

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|--|--|--|----------------|
| каражаттарды аныктоо | 8.2. Адистердин жана демилгелүү топтун катышуусу менен суу түтүктөрүн баскыч-баскыч менен калыбына келтирүүгө смета иштеп чыгуу. | Чыгымдардын сметасы иштелип чыкты | 2019 март | ИСКАКБнын төрагасы М. Карагулаков, А/К депутаттары Б.Алиев, З. Вуглизова А.Албекенов | | | |
| Суу түтүктөрүн баскыч-баскыч менен калыбына келтирүү | 9.1. Буденновка айылындагы Токмок көчөсүнө жана Кенеш айылындагы Рустембеков, Ч. Айтматов көчөлөрүнө суу түтүктөрүн өткөрүү | 2 км суу түтүктөрү оңдолуп түздөлдү | 2019 Октябрь | ИСКАКБнын төрагасы М. Карагулаков, А/К депутаттары Б.Алиев, З. Вуглизова | | | 120, 0 миң сом |

Багыты: Инфраструктура

3.Көйгөй: Буденновка, Кенеш айылдарында сугат суу түтүктөрүнүн начар абалы.

Кыска мөөнөттүү максат: Буденновка, Кенеш айылдарында сугат суу түтүктөрүн оңдоп түздөө жана калыбына келтирүү.

Бенефициарлар: Кенеш жана Буденновка айылдарынын тургундары 3985

| № | Милдеттер | Иш чара | Натыйжалар /Көрсөткүчтөр | Мөөнөтү | Жооптуулар (ЖӨБ органдары демилгелүү топ) | Салымдар/ Каржы булактар | | |
|------|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | Жергиликт уу бюджет | Республик алык бюджет | Донор |
| 1. | Кенеш, Буденновка айылдарынын сууга арыктарын суу арыктарын калыбына келтирүү | 11.1. Айыл өкмөттүн аппараты, депутаттар, адистер, СПАнын кызматкерлери жана коомчулуктун катышуусу менен жумушчу топтун курамын өзгөртүү 11.2. Кенеш Буденновка айылдарынын сугат суу түтүктөрүн оңдоо боюнча деффектик акт түзүү. | Жумушчу топ жаныланып түзүлдү Сугат суу түтүктөрүнүн абалын аныктап, кароо деффектик акт түзүлдү | февраль 2019 2019- Март, апрель | СПАнын төрө агасы- М. Коомбаев, Айвазов СПАнын төрө агасы- М. Коомбаев, Айвазов | Жергиликт уу бюджет | Республик алык бюджет | Донор |
| 2.1. | Сугат суунун - түтүктөрүн калыбына келтирүүгө | 11.3. Кенеш. Буденновка айылдарынын сугат суу түтүктөрүн калыбына келтирүү боюнча график иштеп чыгуу 12.1. Демилгелүү топтор менен аппараттын, айылдык кеңештин депутаттарынын жолугушуусу. | График иштелип чыкты. Жасай турган иштин көлөмү аныкталды Кызыктар тараптын салымдары аныкталды | 2019- Март, апрель 2019-жыл январь | СПАнын төрө агасы- М. Коомбаев, Айвазов Н. Сагынова-каржы бөлүмүнүн башчысы. | | | |